

# Construction du bâtiment de bureaux Centre de Gestion des Vosges – UXEGNEY

**Maître d'Ouvrage :**

**Centre Départemental de Gestion de la Fonction  
Publique Territoriale des Vosges**

59 rue Jean Jaurès – 88 000 Epinal Cedex

☎ 03 29 29 23 23

**MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE  
AVENANT N°01  
17/12/2021**



REÇU EN PREFECTURE

le 08/02/2022

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-088-26860030-20220118-2022\_262\_DE

## **A- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHÉ**

**Maître de l'ouvrage :**

**Centre de Gestion des Vosges  
Chambre d'Agriculture des Vosges**  
59 rue Jean Jaurès – 88 000 Epinal Cedex  
Représenté par M. Michel BALLAND, Président

**Assistant Maître d'Ouvrage :**

**S.P.E.I**  
27 promenade de Grésifaing  
88200 SAINT NABORD  
Représenté par M. Sylvain PHILIPPE

**Titulaire du marché de maîtrise d'œuvre:**

**AJEANCE**

Mandataire du groupement  
5 rue du Général Gouraud  
67 600 SELESTAT  
Représenté par M. Jean Charles RIBER

**BE DYNAMI(X)**

56 avenue des Vosges  
67 000 STRASBOURG  
Représenté par M. Denion YMERI

**BE ACT'BOIS**

30 rue du Château d'eau  
90 360 PETITEFONTAINE  
Représenté par M. Damien PIERRAT

**IMAAE**

11 avenue Louis Pasteur  
67 600 SELESTAT  
Représenté par M. Cédric CRETON

**Les Ateliers Paysagistes – LAP'S**

30 rue du Rhin  
68 870 BARTENHEIM  
Représenté par M. François KEIFLIN

**SCENE ACOUSTIQUE**

6 rue des Vignes  
67 205 OBERHAUSBERGEN  
Représenté par M. Stéphane NICOLAS

**ECHOES**

15 rue du Général de Castelnau  
67 000 STRASBOURG  
Représenté par M. Damien BARTHE / M. Sébastien SITTLER

**Date :**

**notifié le 10/02/2021**

**Objet :**

**Marché de maîtrise d'œuvre concernant la  
Construction du bâtiment de bureaux du Centre  
de Gestion des Vosges à UXEGNEY**

**1 – Rappel coût initial marché de maîtrise d'œuvre :**

**Coût prévisionnel des travaux Cpp :** 2 300 000,00 €HT (valeur 11/2020)  
Index BT01 : 113,2

**2 - Forfait de rémunération provisoire (Fp) :**

Base + EXE + OPC + BIM*	:	15,70%	361 100,00 €HT
Missions EOOE* + PHV*	:	Forfait	<u>12 600,00 €HT</u>
Soit un total	:		373 700,00 €HT

**BIM** – Maquette numérique selon prestations BIM niveau II

**EOOE** – Etude d'optimisation environnementale et énergétique (dans le cadre de l'Appel à projet bâtiment passif CLIMAXION).

**PHV** – Etude photovoltaïque simple pour une installation inférieure à 100kWc

**3 - Coût prévisionnel définitif des travaux APD :** Cpd : **3 084 425,00€HT** (valeur 6/2021)

(Remise APD juin 2021) index BT01 : 117,5

Coût APD valeur novembre 2020 :

3 084 425,00€HT x (113,2/117,5)

3 084 425,00€HT x 0.9634 = 2 971 535,05€HT

**Coût prévisionnel définitif des travaux Cpd :** **2 971 535,00 €HT** (valeur 11/2020)

**Travaux supplémentaires arrêtés à la phase APD :**

2 971 535,00€HT – 2 363 519,00€HT (rendu esquisse) = **608 016,00€HT\***

\*Voir détail suivant annexe jointe.

**Calcul du seuil de tolérance suivant CCAP :**

Article 9 CCAP – Engagement du maître d'œuvre :

L'engagement du maître d'œuvre intervient à l'issue de la mission APD sur le coût prévisionnel des travaux.

Le calcul de ce coût prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 5%

Seuil de tolérance = coût prévisionnel des travaux x (1+ taux de tolérance)

Seuil de tolérance = 2 363 519,00€HT x 1,05% = 2 481 694,95€HT

Seuil de tolérance + prestations supplémentaires = 2 481 694,95€HT + 383 843,61€HT = 2 865 538,56€HT

Soit dépassement de tolérance = 2 971 535,00€HT – 2 865 538,56€HT = **105 996,44€HT\***

\*correspond au montant travaux ne pouvant faire l'objet d'une rémunération de la part de la moe.

**Montant travaux supplémentaires pour calcul honoraires moe :**

608 016,00€HT – 105 996,44€HT = **502 019,56€HT**

**4 – Calcul du forfait de rémunération définitif (Fd) :**

<b>Base marché initial – 2 300 000,00€HT</b>			
Base + EXE + OPC + BIM	:	15,7%	361 100,00 €HT
Missions EOOE* + PHV*	:	Forfait	<u>12 600,00 €HT</u>
Soit un total	:		373 700,00 €HT

**Base travaux supplémentaires – 502 019,56€HT**

Base	:	9%	45 181,76€HT
EXE + OPC + BIM	:	3,3%	<u>16 566,64€HT</u>
Soit un total	:		61 748,40€HT

Soit une augmentation de 16,52% du marché initial

**Forfait de rémunération définitif (Fd) : 435 448,40€HT**

**B- OBJET DE L'AVENANT**

**ARTICLE 1 :**

Le présent avenant a pour objet, d'une part :

- de fixer le coût prévisionnel des travaux Cpd en phase d'Avant-Projet-Définitif à **3 084 425,00€HT** valeur juin 2021 (hors variantes/PSE), comme approuvé par le représentant du Pouvoir Adjudicateur ;
- d'arrêter le forfait définitif de rémunération de l'équipe de maîtrise d'œuvre à **435 448,40€HT**.

**ARTICLE 2 :**

D'autre part :

- de redéfinir la répartition des honoraires entre les différents co-contractants en fonction du nouveau montant des travaux ; celle-ci est mentionnée dans le tableau joint en annexe du présent avenant.

**C- MODIFICATION MARCHE INITIAL ET AVENANT**

Toutes les clauses du marché initial non modifiées par ce présent avenant sont inchangées et demeurent applicables.

**E- SIGNATURE**

le (ou les) titulaires

le Représentant Légal  
du Maître d'Ouvrage

**AJEANCE** www.ajeance.fr  
5 RUE DU CH GOURAUD 67600 SELESTAT  
# SIREN 502 228 109  
T: 09 60 36 98 47 mail: info@ajeance.fr

**F- ANNEXE**

- Tableau de répartition des honoraires de l'équipe de maîtrise d'œuvre
- Listing des prestations en plus-values

### Prestations en plus-values sur demande de la MOA

- Intégration d'un second office :	23 344,00
- Alimentation électriques supplémentaires :	3 500,00
- Alimentation + borne IRVE 22 kVA :	8 500,00
- Détection incendie + voyant – local info/archives :	2 550,00
- Vidéo surveillance 10 caméras ext :	17 000,00
- Augmentation de surface :	55 675,00
- Locaux annexes (atelier) :	88 097,00
- Panneaux photovoltaïques :	29 000,00
- Parking le long du chemin :	30 650,00
- Barrière levante entrée	5 000,00
- Réseaux en attente, prise en compte future extension :	4 500,00
- Contrôle d'accès par badge avec ANSI2 :	<u>12 500,00</u>
	<b>280 316,00€HT</b>

### Prestations en plus-values suivant incidences rapport de sol

- Assainissement réseaux extérieurs :	22 110,00
- Fondations spéciales :	<u>96 000,00</u>
	<b>118 110,00€HT</b>

**Incidences prestations totales en plus-values : 398 426,00€HT** (valeur 6/2021)

Soit  $398\,726,00\text{€HT} \times 0,9634 = 383\,843,61\text{€HT}$  (valeur 11/2020)

**CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION  
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES VOSGES**

Marché de Maîtrise d'Œuvre pour la CONSTRUCTION DU BATIMENT DE BUREAUX DU CDG88

**DETERMINATION DES HONORAIRES ET REPARTITION - Base Marché - 10/02/2021**

BÂTIMENT		Mont. Trav.	2 300 000,00 € HT
Taux proposé			
Base	12,40%	Mont.hon. + Base + EXE	285 200,00 € HT
Base mission comp	15,70%	Mont.hon. + Base + EXE + mission comp	373 700,00 € HT

Mission Base+Exe	Total par phase	AJANCE architectes mandataires	Dynamik Structure Beton (Sans pièces écorées)	Act/Bois Structure bois (avec pièces écorées)	Imade CVS et réseaux extérieurs QEB, thermique, élec.	ECHOES Economie lots architecturaux, aménagement ext et G.O	LAPS Paysagiste	Scène Acoustique Acousticien								
ESQ	6,0%	17 112,00 €	57,0%	8 753,84 €	6,0%	1 026,72 €	7,0%	1 197,84 €	12,0%	2 053,44 €	9,0%	1 540,08 €	8,0%	1 368,96 €	1,0%	171,12 €
APS	12,0%	34 224,00 €	55,5%	18 984,32 €	5,0%	1 711,20 €	7,0%	2 395,68 €	12,0%	4 278,00 €	12,0%	4 108,88 €	5,0%	1 711,20 €	3,0%	1 026,72 €
APD	13,0%	37 076,00 €	53,5%	19 835,66 €	5,0%	1 853,80 €	7,0%	2 595,32 €	12,0%	4 449,12 €	13,5%	6 005,26 €	5,0%	1 853,80 €	4,0%	1 483,04 €
PRO	25,0%	71 300,00 €	51,5%	36 719,50 €	6,0%	4 278,00 €	7,0%	4 991,00 €	12,0%	8 556,00 €	16,0%	11 408,00 €	4,0%	2 852,00 €	3,5%	2 495,50 €
ACT	4,0%	11 408,00 €	10,0%	1 140,80 €	4,0%	456,32 €	7,0%	798,56 €	15,0%	1 711,20 €	64,0%	7 301,12 €				
DET	34,0%	96 968,00 €	70,0%	67 877,60 €	6,0%	5 818,00 €	8,0%	7 757,44 €	15,0%	15 513,88 €						
AOR	6,0%	17 112,00 €	73,0%	12 491,76 €	5,0%	855,50 €	7,0%	1 197,84 €	15,0%	2 566,80 €						
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>100,0%</b>	<b>285 200,00 €</b>	<b>58,49%</b>	<b>166 813,48 €</b>	<b>5,61%</b>	<b>18 989,72 €</b>	<b>7,34%</b>	<b>20 933,68 €</b>	<b>13,72%</b>	<b>39 129,44 €</b>	<b>10,30%</b>	<b>29 361,34 €</b>	<b>2,73%</b>	<b>7 785,96 €</b>	<b>1,82%</b>	<b>6 176,38 €</b>
TVA		57 040,00 €		33 362,70 €		3 199,94 €		4 186,74 €		7 825,89 €		6 872,27 €		1 557,19 €		1 035,28 €
TTC		342 240,00 €		200 176,18 €		19 199,66 €		25 120,42 €		46 955,33 €		35 233,61 €		9 343,15 €		6 211,66 €

Mission complémentaires		Mont. Trav.	502 019,56 € HT													
OPC	1,35%	31 050,00 €	100,0%	31 050,00 €												
EXE	1,35%	31 050,00 €	50,0%	15 525,00 €	10,0%	3 105,00 €	10,0%	3 105,00 €	15,0%	4 657,50 €	15,0%	4 657,50 €				
BM	0,60%	13 800,00 €	50,0%	6 900,00 €	15,0%	2 070,00 €	15,0%	2 070,00 €	20,0%	2 760,00 €						
ECEL	F	8 800,00 €							100,0%	8 800,00 €						
PNV	F	3 800,00 €							100,0%	3 800,00 €						
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>PNV</b>	<b>88 500,00 €</b>		<b>53 475,00 €</b>		<b>5 175,00 €</b>		<b>5 175,00 €</b>		<b>20 017,50 €</b>		<b>4 657,50 €</b>				
TVA		17 700,00 €		10 695,00 €		1 035,00 €		1 035,00 €		4 003,50 €		931,50 €				
TTC		106 200,00 €		64 170,00 €		6 210,00 €		6 210,00 €		24 021,00 €		5 589,00 €				
<b>TOTAL</b>		<b>373 700,00 €</b>		<b>220 288,48 €</b>		<b>21 174,72 €</b>		<b>26 108,68 €</b>		<b>59 146,94 €</b>		<b>34 018,84 €</b>		<b>7 785,96 €</b>		<b>6 176,38 €</b>
TVA		74 740,00 €		44 057,70 €		4 234,94 €		5 221,74 €		11 829,39 €		6 803,77 €		1 557,19 €		1 035,28 €
TTC		448 440,00 €		264 346,18 €		25 409,66 €		31 330,42 €		70 976,33 €		40 822,61 €		9 343,15 €		6 211,66 €

Travaux supplémentaires phase APD  
Budget travaux : 3 084 425,00 € (valeur Juin 2021), soit 2 971 548,17 € (valeur Novembre 2020)  
Soit 502 019,56 € de travaux supplémentaires, voir détail avenant n°1

BÂTIMENT		Mont. Trav. Supplémentaires	502 019,56 € HT
Taux proposé			
Base	9,00%	Mont.hon. + Base + EXE	45 181,76 € HT
Base mission comp	12,30%	Mont.hon. + Base + EXE + mission comp	61 748,40 € HT

Mission Base+Exe	Total par phase	AJANCE architectes mandataires	Dynamik Structure Beton (Sans pièces écorées)	Act/Bois Structure bois (avec pièces écorées)	Imade CVS et réseaux extérieurs QEB, thermique, élec.	ECHOES Economie lots architecturaux, aménagement ext et G.O	LAPS Paysagiste	Scène Acoustique Acousticien								
ESQ	6,0%	2 710,90 €	57,0%	1 545,21 €	6,0%	162,65 €	7,0%	189,76 €	12,0%	325,31 €	9,0%	243,98 €	8,0%	216,87 €	1,0%	27,11 €
APS	12,0%	5 421,81 €	55,5%	3 009,10 €	5,0%	271,09 €	7,0%	379,53 €	12,0%	677,73 €	12,0%	650,82 €	5,0%	271,09 €	3,0%	162,65 €
APD	13,0%	5 872,63 €	53,5%	3 142,39 €	5,0%	293,88 €	7,0%	411,15 €	12,0%	764,54 €	13,5%	792,94 €	5,0%	293,88 €	4,0%	234,95 €
PRO	25,0%	11 295,44 €	51,5%	5 817,15 €	6,0%	677,73 €	7,0%	790,68 €	12,0%	1 355,45 €	16,0%	3 807,23 €	4,0%	451,82 €	3,5%	395,54 €
ACT	4,0%	1 807,27 €	10,0%	180,73 €	4,0%	72,29 €	7,0%	126,51 €	15,0%	271,09 €	64,0%	1 156,65 €				
DET	34,0%	15 361,80 €	70,0%	10 753,26 €	6,0%	921,71 €	8,0%	1 228,84 €	16,0%	2 457,89 €						
AOR	6,0%	2 710,91 €	73,0%	1 978,96 €	5,0%	135,55 €	7,0%	189,76 €	15,0%	406,64 €						
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>100,0%</b>	<b>46 181,76 €</b>	<b>59,49%</b>	<b>26 426,92 €</b>	<b>5,61%</b>	<b>2 934,70 €</b>	<b>7,34%</b>	<b>3 315,59 €</b>	<b>13,72%</b>	<b>6 159,50 €</b>	<b>10,29%</b>	<b>4 651,46 €</b>	<b>2,73%</b>	<b>1 233,46 €</b>	<b>1,81%</b>	<b>820,05 €</b>
TVA		9 036,35 €		5 285,36 €		506,54 €		663,27 €		1 239,79 €		930,29 €		246,89 €		164,01 €
TTC		54 218,11 €		31 712,17 €		3 041,64 €		3 978,60 €		7 438,74 €		5 581,75 €		1 480,15 €		984,06 €

Mission complémentaires		Mont. Trav. Supplémentaires	502 019,56 € HT													
OPC	1,35%	6 777,26 €	100,0%	6 777,26 €												
EXE	1,35%	6 777,26 €	50,0%	3 388,62 €	10,0%	677,73 €	10,0%	677,73 €	15,0%	1 016,59 €	15,0%	1 016,59 €				
BM	0,60%	3 012,12 €	50,0%	1 506,06 €	15,0%	451,82 €	15,0%	451,82 €	20,0%	602,42 €						
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>BM</b>	<b>16 566,64 €</b>		<b>11 671,84 €</b>		<b>1 129,55 €</b>		<b>1 129,55 €</b>		<b>1 619,01 €</b>		<b>1 016,59 €</b>				
TVA		3 313,33 €		2 334,39 €		225,91 €		225,91 €		320,80 €		203,32 €				
TTC		19 879,96 €		14 006,33 €		1 355,46 €		1 355,46 €		1 940,82 €		1 219,91 €				
<b>TOTAL</b>		<b>61 748,40 €</b>		<b>38 098,75 €</b>		<b>3 664,25 €</b>		<b>4 448,88 €</b>		<b>7 817,96 €</b>		<b>5 668,05 €</b>		<b>1 233,46 €</b>		<b>820,05 €</b>
TVA		12 348,68 €		7 619,75 €		732,85 €		889,18 €		1 563,59 €		1 133,61 €		246,89 €		164,01 €
TTC		74 098,08 €		45 718,50 €		4 397,10 €		5 338,06 €		9 381,55 €		6 801,66 €		1 480,15 €		984,06 €

**Total Base + avenant - 17/12/2021**

<b>TOTAL Base+Avenant APD</b>	<b>435 448,40 €</b>	<b>258 387,23 €</b>	<b>24 838,97 €</b>	<b>30 554,56 €</b>	<b>66 964,90 €</b>	<b>39 686,89 €</b>	<b>9 013,42 €</b>	<b>5 996,43 €</b>
TVA	87 089,58 €	51 677,45 €	4 967,79 €	6 110,91 €	13 392,98 €	7 937,38 €	1 803,98 €	1 199,29 €
TTC	522 538,08 €	310 064,68 €	29 806,76 €	36 665,46 €	80 357,88 €	47 624,27 €	10 823,31 €	7 195,71 €

REÇU EN PREFECTURE

1e 08/02/2022

Application agréée E-legalite.com


## HABILITATION AU MANDATAIRE

Je soussigné Damien PIERRAT, représentant le bureau d'études ACT'BOIS – 30, rue du Château d'eau à PETITEFONTAINE – donne pouvoir à AJEANCE - Architectes, pour signature des documents relatifs à la Maîtrise d'oeuvre concernant la construction du bâtiment du Centre De Gestion des Vosges.

A PETITEFONTAINE, le 24/06/2020

PIERRAT Damien

Directeur





## Délégation de pouvoir

Je soussignée, François KEIFLIN cogérant de la société 'les ateliers paysagistes', donne pouvoir par la présente à **Monsieur Jean-Charles Riber, représentant du bureau d'architecture Ajeance**, mandataire du groupement, pour me représenter et signer en mes lieux et places, tous les documents se rapportant à l'opération suivante :

**« Concours de maîtrise d'œuvre pour la construction du bâtiment de bureaux du CDG88 »**

Pour faire valoir ce que de droit

À Bartenheim, le 26 juin 2020  
François Keiflin

Les ateliers paysagistes  
**Agence d'architecture paysagère**  
N° SIRET : 804 865 012 00012  
30 rue du Rhin - 68870 Bartenheim  
François Keiflin - 06 06 97 20 61  
Félicien Lesec - 06 22 07 14 28  
fkeiflin@lap-s.com - felicienlesec@lap-s.com



## HABILITATION DU MANDATAIRE

Je soussigné,

(NOM, Prénom) **Denion YMERI**  
agissant en qualité de **Directeur**  
de la société **Dynami(x) ingénierie** 56, avenue des Vosges **67000 – STRASBOURG**  
**SAS** au capital de **12 500 Euros**

immatriculée au **RCS STRASBOURG - TI 817 493 760**  
ou SIRET N° **SIRET 817 493 760 00026**

concernant le concours / dossier de candidature pour :

**Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Vosges**  
**59 rue Jean Jaurès - 88000 Epinal**  
**Tél. : 03 54 04 60 29**

**Adresse du profil acheteur : <https://www.synapse-entreprises.com/>**

pour :

**Maîtrise d'œuvre pour la construction du bâtiment du Centre De Gestion des Vosges**

pour les compétences de :

**BET Structure.**

Habilite par la présente le mandataire

**Ajeance**  
**2A rue du Général Gouraud – 67600 SELESTAT**  
**(26 rue Miguel Hidalgo – 75019 PARIS)**  
**Téléphone : 09 60 36 98 47**  
**Courriel : [info@ajeance.fr](mailto:info@ajeance.fr)**  
**SIRET : 502 228 109 00042**

à signer et à renseigner toutes les pièces administratives relatives à l'avenant APD, en mes lieux et place.

En foi de quoi, la présente habilitation est établie pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à : **Strasbourg**

(mentions manuscrites ; Lu et approuvé-  
Bon pour pouvoir - Signature)

le 25/01/2022

**Denion YMERI**  
Directeur

*Lu et approuvé  
Bon pour signature*

**dynami(x) ingénierie**  
10 rue Joseph Guerber  
67100 • STRASBOURG  
Tél. : 06.35.56.94.71  
SAS au capital de 12.500 €  
SIRET 817 493 760 00018 - APE 7112F

REÇU EN PREFECTURE

le 08/02/2022

Application agréée E-legalite.com

**HABILITATION MANDATAIRE**

<b>Objet :</b>	<b>CONSTRUCTION DU BATIMENT DE BUREAUX DU CDG88</b>
<b>Maître d'Ouvrage :</b>	<b>Centre de gestion des Vosges</b> <b>Correspondant : M. le directeur</b> <b>59 rue Jean Jaurès</b> <b>CS 70055</b> <b>88000 Epinal</b> <b>tél. : 03-54-04-60-29 adresse internet : <a href="https://www.synapse-entreprises.com">https://www.synapse-entreprises.com</a></b>
<b>Mandataire :</b>	<b>AJEANCE</b> <b>2A Général Gourraud</b> <b>67600 SELESTAT</b> <b>Tél. : 09.06.36.98.47</b> <b>Siret : 50222810900042</b> <b>Email : <a href="mailto:info@ajeance.fr">info@ajeance.fr</a></b>

Je soussigné Cédric CRETON, Gérant

Agissant au nom et pour le compte de la société IMAEE, SARL au Capital de 8 440 €, dont le siège social est situé 11 avenue Pasteur – 67600 SELESTAT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro 2005B676, cotraitante dans le cadre du marché cité,

Donne par la présente lettre pouvoir à M. Jean-Charles RIBER, représentant le Cabinet d'Architecture AJEANCE, dont le siège est situé à l'adresse indiquée ci-dessus,

Pour signer en mes lieux et place, l'ensemble des pièces **l'Avenant APD**, dans le cadre du marché cité.

Fait à Sélestat, le 25 janvier 2022

Pour valoir ce que de droit

Cédric CRETON, Gérant


  
 Ingénierie en Maîtrise de l'Energie et de l'Environnement
   
 Agence des Rhin (Siège)
   
 11 Avenue Pasteur - 67600 SELESTAT
   
 Tél. 03 88 57 90 08 - Fax 09 70 63 42 41
   
 info@imae.fr - SIRET 484 816 632 00067 - A.P.E. 7112 B



6 rue des Vignes  
67205 OBERHAUSBERGEN  
Tél : 03.88.27.22.80.  
[info@scene-acoustique.fr](mailto:info@scene-acoustique.fr)  
[www.scene-acoustique.fr](http://www.scene-acoustique.fr)

---

## POUVOIR AU MANDATAIRE

---

Je, soussigné Stéphane NICOLAS, agissant en qualité de gérant, au nom et pour le compte de l'EURL Scène Acoustique, dont le siège social est situé au 6 rue des Vignes à 67205 OBERHAUSBERGEN,

donne par la présente pouvoir à Monsieur Jean-Charles Riber, représentant l'atelier d'architecture Ajeance, sis 2a rue du général Gouraud à 67600 Sélestat,

pour me représenter et signer en tant que mandataire toute pièce liée au marché de maîtrise d'œuvre relatif à **la construction du bâtiment de bureaux du CDG de la fonction publique territoriale des Vosges à Uxegney.**

Cette attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Oberhausbergen, le 10 juillet 2020

Stéphane NICOLAS

**SCENE ACOUSTIQUE**  
6 rue des Vignes - 67205 OBERHAUSBERGEN  
Tél. : 03 88 27 22 80  
Courriel : [info@scene-acoustique.fr](mailto:info@scene-acoustique.fr)  
SIRET : 489 104 224 00022 - APE : 7112 B

Strasbourg, le 26 juin 2020

AJEANCE  
2a rue du Général Gouraud  
67600 SELESTAT

Objet : Délégation de pouvoir  
Construction du bâtiment de bureaux du CDG88

Je soussigné Monsieur Damien BARTHE et/ou Sébastien SITTLER, agissant en qualité de Cogérant de la société ECHOES, SARL au capital de 8 000 euros,  
- n° SIREN : 519 806 616  
- RCS STRASBOURG TI 519 806 616 (2010 B 473),  
et dont le siège social se situe 15 rue du Général de Castelnau 67000 Strasbourg, donne, par ce document, pouvoir à :

AJEANCE, sise au 2a rue du Général Gouraud 67600 SELESTAT

pour signer en mon nom, toutes pièces et tous actes, dans le cadre de l'affaire citée en objet.

En foi de quoi la présente délégation de pouvoir lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Strasbourg, le 26 juin 2020  
Damien BARTHE et/ou  
Sébastien SITTLER  
Cogérant



**ECHOES**  
15 rue du Général de Castelnau  
67000 STRASBOURG  
www.echoes-economie.com  
tel. : 03 88 22 07 29

*[Signature]*